
 

 

 

 

目的 

ニーズ調査と各関係機関とのコンセンサス 

 

システム全体計画 

 

検査・健診データのオンラインシステムによる供給体制の確立 

個人医療情報のカードシステム化、診療所支援システムの確立 

病院内ＬＡＮの共同開発および開発支援 

（モデルシステムによる基盤システムの構築） 

検査・健診データのオンラインシステムによる供給体制の充実 

個人医療情報のカードシステム化、診療所支援システムの充実 

市民病院内ＬＡＮとのリンク確立 

（加古川地域保健医療情報システム正式供用） 

福祉分野への適用 

健康増進システムの確立・拡充 

地域ＰＡＣＳ（画像情報システム）の確立・拡充 

（保健・医療・福祉の連携） 

1988(昭和 63) 1989(平成 1) 1990(平成 2) 1991(平成 3) 1992(平成 4) 1993(平成 5) 1994(平成 6) 1995(平成 7) 1996(平成 8) 1997(平成 9) 1998(平成 10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

カード発行 

約1,000人 

カード゙発行 

約1,600人 

▽ 

カード発行 

約5,000枚 

カード発行 

約10,000枚 

▽ 

カード発行 

約20,000枚 

▽ 
（基本計画審議報告書作成） 

・一市二町 

・医師会 

・地域団体 

・商工会議所 

・健康福祉事務所

等 

(画像単体システムの開

発) 

▽ 

カード発行 

約30,000枚 

 

 

 

 

 

 

 

 

▽ 

各 関 係 機 関 と の コ ン セ ン サ ス の 確 立 基盤ｼｽﾃﾑ(ｵﾝﾗｲﾝｼｽﾃﾑＩＣｶｰﾄﾞｼｽﾃﾑ・診療所支援ｼｽﾃﾑ・病院内ＬＡＮ支援)構築 基盤システムの拡充、各サブシステムの確立･充実、有機的リンケージによる相互支援 

 

モ デ ル 

医療機関 

１０カ所 

11月  

モ デ ル 

医療機関 

２０カ所 

11月  

モ デ ル 

医療機関 

３０カ所 

1月  

参 画 

医療機関 

５０カ所 

10月  

参 画 

医療機関 

７０カ所 

 

11月  

参 画 

医療機関 

８０カ所 

 

11月  

参 画 

医療機関 

８５カ所 

 

全 シ ス テ ム の 確 立 

加古川地域保健 

医療情報センター 

設立 H6.4.1 

オンライン・ＩＣカードシステムの基本機能の検証（モデルシステム） ＤＯＳ→Ｗｉｎｄｏｗｓ３．１へ移行 Ｗｉｎｄｏｗｓ３．１→Ｗｉｎｄｏｗｓ９５へ移行 
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モデルシステム 

検査・健診 

オンラインシステム 

概要設計 

検査・健診 

オンラインシステム 

概要設計 

ＤＢ構築 ＤＢ拡張 ＤＢ拡張 

健診システム基本設計 

（一市二町） 

モデルシステム 

ＩＣカード 

システム 

概要設計 

ＩＣカードシステム 

拡張詳細設計 ▽ 

カード発行 

約500人 

▽ 

金融機関提携 

カード発行開始 

モデルシステム 

診療所支援 

システム 

概要設計 

科別情報システム画面設計、データ入力 
（内科、外科、小児科、産科、整形外科等） 

・ 糖尿病 

・ 高血圧 

・ 小児科 

・ 肝疾患 

・ 心疾患 

・ 眼 科 

・ 産 科 

・ 整形外科 

・ 外 科 

保健医療情報 

提供システム 

概 要 設 計 

サーバ機能 

システム 

詳細設計 

ＰＨＤ疫学統計 

システム設計 

ＰＨＤ疫学統計 

システム詳細設計 

保健（成人・母子） 

システム概要設計 

ＰＨＤ疫学統計 

システム供用開始 

保健（成人・母子） 

システム詳細設計 

保健（成人・母子） 

システム供用開始 

より高度に拡張 

より高度に拡張 

多目的利用地域カード 基本設計･検討 

母子手帳の Ｉ Ｃ カード化 行政分野への利用、施設予約 

・ 地域リハビリ 

・ アレルギー 

科別情報有効利用検討 

情 報 提 供 シ ス テ ム 供 用 開 始 

住民向け情報提供 

システム供用開始 

保健医療情報 

提供システム 

詳 細 設 計 

情 報 提 供 シ ス テ ム 機 能 拡 張 

サーバ機能 

システム 

供用開始 

サーバ機能 

システム 

充 実 

病院内ＬＡＮ 

支援システム 

病 院 と の 

オ ン ラ イ ン 

ワークステーション 

システム詳細設計 

ワークステーション 

システム供用開始 

サーバ・ＷＳ 

支援システム 

病 院 支 援 

シ ス テ ム 

市民病院内LAN 

供 用 開 始 

H5.5.6 

病院内 LAN 

とのリンク確立 (２次開発) 

端末 

設置 

市民病院内 

LAN プログラム 

開 発 

市民病院内LAN 

詳 細 設 計 

( 共 同開発 ) 

市民病院内LAN 

概要設計 

モデル病院 

プ ロ グ ラ ム 作 成 

基本設計書作成（全体計画） 

病院内ＬＡＮ検討（各病院） 

すり合わせ 

△第１回目 

医療スタッフ 

ニーズ調査 

△第２回目 

医療スタッフ 

ニーズ調査 

△老健法アンケートで 

住民ニーズ調査 

△一市二町4,000人 

住民ニーズ調査 

基本設計の策定 

６月申請（通産省） 

７月認可 

順次拡張 

順次拡張 

順次拡張 

順次拡張 

順次拡張 

(３次開発) 順次拡張 

福祉（在宅）支援 

システム詳細設計 

健康増進システム概要検討 

医 療 検 査 機 器 と の 直 接  

接 続 機 能 検 討  

地域共通管理画像の所在集中管理 

( ネ ッ ト ワ ー ク 機 能 の 開 発 ) 

数値系端末との 

共有化（ １次） 
数値系端末との 

共有化（ ２次） (画像サーバステムの開

発) 

地域ＰＡＣＳの確立 

（画像情報システム詳細設計） 
地域ＰＡＣＳへの移行 

地域ＰＡＣＳ概要設計 
ＤＢ拡張 

モデル 

システム 

画 像 情 報 

システム設計 

画質評価 

伝送検証 

ファイリング 

健診画像ＤＢ完成 

ＤＢ拡張 ＤＢ構築 

５医療機関（通信処理を含む）でモデルシステム実施 

健康増進システム詳細設計 

健康増進 

シ ス テ ム 

供用開始 

 

 

地域ＰＡＣＳ 

 

画像情報 

システム 

 

供用開始 

医療検査機器 との 

直接接続機能調査  

行政中心の審議原案 

（ダイジェスト版）の作成 インターネット環境の構築 

科別情報連携強化 より高度に拡張 

福祉（在宅）支援 

システム概要検討 
福祉（在宅）支援 

システム供用開始 

△ｼｽﾃﾑｱﾝｹｰﾄ（住民・ｽﾀｯﾌ） 

大日程計画図 （昭和 63 年度～平成 10 年度）  

 

参 画 

医療機関 

９０カ所 

 

ドキュメントの整備 

8月 

順次拡張 

順次拡張 

順次拡張 

10月 

より高度に拡張 


